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§ 14 Abs. 1b EnWG
Planungsgrundlagen zur Entwicklung von Ein- und Ausspeisungen

2019

1 Riederwaldtunnel UW Frankfurt/Nord
Trassenumlegung wegen Neubau

Autobahnabschnitt
110- und 30-kV-Kabel

4 (110 kV)
16 (30 kV)

großräumiger Ersatz wegen
Nichtverfügbarkeit der bisherigen

Technologie erforderlich
Nein 11/2011

ursprünglich
31.12.2020

aufgrund baul. Verzögerung
31.12.2022

im Bau keine Alternative, weil durch Dritte veranlasste Umlegung

2 Riederwaldtunnel UW Frankfurt/Nord
Netzverstärkung & Erneuerung im Zuge

der Trassenumlegung
110- und 30-kV-Kabel sowie
weitere MS- und NS-Kabel

4 (110 kV)
großräumiger Ersatz wegen

Nichtverfügbarkeit der bisherigen
Technologie erforderlich

Nein 11/2011

ursprünglich
31.12.2020

aufgrund baul. Verzögerung
31.12.2022

im Bau keine Alternative zur Netzverstärkung; Prüfung von Trassenvarianten

4 Verstärkung Nordeinspeisung UW Frankfurt/Nord
110-kV-Doppelkabeltrasse zwischen UW

Frankfurt-Nord und UW Kruppstr.
(Neubau; UW47)

110-kV-Kabel 4,2
Lastentwicklung und

Anschlussbegehren im 110-kV- und
30-kV-Netz

Nein 2017 12/2020 im Bau keine Alternative

6 Netzverstärkung; Frankfurter Osten UW Frankfurt/Nord
Erneuerung mit Leistungserhöhung 110-
kV-Kabel C101 und C106 zwischen UW

Kruppstraße und UW Osthafenplatz
110-kV-Kabel 6

Lastentwicklung und
Anschlussbegehren im 110-kV- und

30-kV-Netz
Nein 09/2018 12/2022 konkrete Planung keine Alternative, Trassenverbindung zwischen zwei Umspannwerken erforderlich

7
UW Heideplatz; Netzverstärkung

UW Frankfurt/Nord
Erneuerung  110-kV-Schaltanlage mit

Leistungserhöhung
110-kV-Schaltanlage

Lastentwicklung und
Anschlussbegehren im Netzgebiet

Nein 03/2019 12/2022 konkrete Planung keine Alternative, Sicherstellung der Versorgung
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 Bericht gemäß § 14 Abs. 1b EnWG

Netzbereich

netztechnische Begründung für
den Netzausbau

voraussichtlicher Zeitpunkt des
Baubeginns
[MM/JJJJ]

Erfolgt diese Netzausbaumaßnahme, um
einen bereits bestehenden Engpass, der

Einspeisemanagementmaßnahmen erfordert,
zu beheben?

Geprüfte Alternativen zum Netzausbaulfd
Nr. ProjektstatusBetriebsmittel

Zubau
Stromkreislänge

[km]

voraussichtlicher Zeitpunkt der
Inbetriebnahme

[MM/JJJJ]

Gesetz/ Verordnung

Stand
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Maßnahme

Von der
Netzausbaumaßnahme
betroffene(r) Netzknoten

im überlagerten HöS-Netz

kurze Projektbeschreibung
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